

BURMISTRZ BARLINKA  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek

RGPI.IX.7013.03.2020.

Kpi. 13.04.2021. Gm

19.04.2021


Wzrost RM  
- do urzędu

Barlinek, 13 kwietnia 2021r.

**Pan**  
**Sylwester Łuczak**  
**Radny Rady Miejskiej w Barlinku**

W odpowiedzi na Pana zapytanie znak: RO.III.0003.5.36.2021 z dnia 29.03.2021r. złożone na XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Barlinku w dniu 25 marca 2021r. w sprawie prac prowadzonych na ul. Chopina w ramach zadania inwestycyjnego gminy, informuję iż 15 marca 2021r. do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy zawartej dnia 13 sierpnia 2020r.. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, które trwały praktycznie ponad 1,5 miesiąca. W tym okresie wstrzymane zostały prace w terenie, w wyniku czego nastąpiła zmiana harmonogramu. Na obecną chwilę warunki pogodowe pozwoliły Wykonawcy na wznowienie prac na placu budowy.

W związku z powyższym wniosek Wykonawcy w zakresie przedłużenia terminu realizacji zadania jest w trakcie rozpatrywania.

BURMISTRZ  
  
Dariusz Zieliński

Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

Do wiadomości:

1. RM w/m.