

15.11.2021  
Koncepcja RT  
- do 1.12.2021

Kpi. 10. M. 2021

RGPI.IV.7013.1.2019

Barlinek, dnia 09 listopada 2021 r.

20.11.0003.0.174.2021r.

**BURMISTRZ BARLINKA**  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek

**Radny Rady Miejskiej**  
**w Barlinku**  
**Cezary Michalak**

Odpowiedź na pytanie Pana Cezarego Michalaka zgłoszone na XLV sesji Rady Miejskiej w Barlinku w dniu 28 października 2021 r.

Na jakim etapie jest realizacja zadania z zeszłego roku pn. „Budowa skateparku w Barlinku” ?.

1. Pozwolenie na budowę uzyskano 17 września 2021 r.
2. Ogłoszenie przetargu planowane jest przed końcem 2021 r.
3. Zawarcie umowy z wykonawcą na przełomie stycznia i lutego 2022 r.
4. Realizacja do sierpnia 2022 r.

Otrzymują:

1. adresat

2. Rada Miejska w Barlinku

3. a/a

10. M. 2021 #

**BURMISTRZ**  
  
**Dariusz Zielinski**

