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Pan Cezary Krzyzanowski
Radny Rady Miejskiej

W odpowiedzi na Panskie zapytanie (znak sprawy RO.II11.0003.5.33.2019) zgloszone
na VII sesji Rady Miejskiej w Barlinku w dniu 28 lutego 2019 r. dotyczace budowy
targowiska ,,M6j Rynek” przy ul. 31-do stycznia w Barlinku informuje co nastepuje:

1) Zadanie odejmuje wykonanie targowiska miejskiego celem rozszerzenia infrastruktury
handlowej i ustugowej oraz stworzenie nowej przestrzeni centralnej i miejsca koncentracji
ustug w Barlinku. Inwestycja realizowana jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w
zwigzku z czym szczegbélowy projekt oraz plan rzeczowo-finansowy obecnie nie istnieje.
Wykonawca ma za zadanie sporzadzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na
budowe lub dokumentu réwnowaznego, sporzadzenie projektow wykonawczych,
specyfikacji technicznych oraz wykonanie robot budowlanych na podstawie tych
projektéw. W oparciu o przygotowany Program Funkcjonalno-Uzytkowy Wykonawca
zaprojektuje, dostarczy, wykona i zainstaluje:

— droge z kostki brukowej;

— place i ciagi piesze z mozliwos$cia dojazdu do posesji,

— miejsca postojowe,

— zadaszone stanowiska handlowe,

— stanowiska handlowe z wydzieleniem stanowisk dla samochodéw,

— oS$wietlenie ciagéw pieszych i placow,

— odwodnienie miejsc utwardzonych zagospodarowania,

— tablice informacyjne,

— malg architekturg: kosze na $mieci, tawki, stojaki rowerowe,

— wiatg $mietnikowa,

— toaletg publiczng — systemowsa,

— zielen urzadzong niska i sredniowysoka.

Umowa z wykonawca, wybranym w trzecim kolejnym przetargu nieograniczonym,
podpisana zostata w dniu 16 listopada 2018 r. i opiewa na kwote ryczattowa 1.690.000 zt
brutto. Obecnie wykonawca jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowe;,
po ukoficzeniu ktérej i uzyskaniu wszystkich niezbednych pozwolen przystapi do
wykonania rob6t budowlanych. Aktualnie harmonogram rzeczowo-finansowy jest w
trakcie modyfikacji i zatwierdzania z uwagi na wniosek wykonawcy o przedtuzenie
terminu realizacji inwestycji o 6 tygodni ze wzgledu na nieprzewidziane okolicznosci.
Zgodnie z obowigzujagca umowa termin zakoriczenia zadania to 9 sierpnia 2019 r. W
przypadku uwzglednienia wniosku wykonawcy bedzie to 15 wrzeénia 2019 r.

W zalgczeniu przekazuj¢ zaakceptowana koncepcje zagospodarowania terenu stanowiaca
podstawe prac projektowych.

2) W 2018 r. zawarto lgcznie 15 uméw dzierzaw dotyczacych nieruchomosci z
przeznaczeniem na handel (m.in. warzywami, owocami, artykulami $wigtecznymi oraz
wyrobami spozywczymi).



Obszar przeznaczony do wydzierzawienia to gléwnie dziatka nr 254/2 obr. 2 m Barlinek
(zabudowana budynkiem po bylym NETTO przy ul. Gorzowskiej) oraz Rynek — w
okresie $wigtecznym.

Wirdd osob zainteresowanych uzytkowaniem nieruchomosci z przeznaczeniem na handel
sg zaré6wno mieszkancy Gminy Barlinek jak i osoby pochodzace z sgsiednich gmin m.in.
Gminy Petczyce, Lipiany, Gorzow Wlkp., Strzelce Krajenskie.

Stawki czynszu za dzierzawe powyzszych nieruchomosci ksztattowaly sie w przedziale
od 50 z netto do 100 z netto miesigcznie + 23% VAT w zaleznosci od powierzchni
dzierzawy i okresu na jaki umowy byly zawierane. Oprécz czynszu za dzierzawe
nieruchomosci Przedsigbiorstwo PGK Sp. z 0.0. pobiera oplatg targowa.

Ponadto nadmieniam, ze ze wzgledu na ograniczong ilo§¢ miejsc, ktére mozna
wykorzystaé na cele zwigzane z handlem, kilka wnioskéw w sprawie mozliwosci
dzierzawy zostato rozpatrzonych negatywnie.
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~ LEGENDA

STANOWISKO HANDLOWE - ZADASZONE

TOALETA PUBLICZNA - SYSTEMOWA
WIATA SMIETNIKOWA/miejsce na pojemniki

STANOWISKO HANDLOWE ODKRYTE

STANOWISKO HANDLOWE - DLA SAMOCHODOW

ZIELEN NISKA / ZIELEN WYSOKA

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
- LAWKI

PLACE | CHODNIKI BRUKOWANE

DOJSCIA | DOJAZDY BRUKOWANE
JEZDNIE BRUKOWANE
JEZDNIE BRUKOWANE EKOLOGICZNE

MURKI OPOROWE

GRANICE DZIALEK

OBOWIAZUJACE LINIE ZABUDOWY /wg.planu/

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENU /wg.planu/
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